

## Straßenbaumaßnahmen an Kreisstraßen

(Stand 04/2015)

Stadt/Gemeinde	Maßnahmebezeichnung	Bemerkungen
	<b>noch laufende Maßnahmen aus 2014</b>	
Brand-Erbisdorf	K 7751 Langenau	Bauende voraussichtlich Oktober 2015
Döbeln	B 175 / K 7530 Wöllsdorf	Baubeginn Februar 2015
Dorfchemnitz	K 7734 Voigtsdorf, 3. Bauabschnitt	Bauende voraussichtlich Oktober 2015
Erlau	K 8215 Schweikershain - Kriebstein, 1. Bauabschnitt	Bauende voraussichtlich Juli 2015
Halsbrücke	Ausbau der K 7712 Dittmannsdorf-Oberschaar mit Neubau Gehweg in der Ortslage Oberschaar	Bauende voraussichtlich Mai 2015,
	<b>noch laufende Maßnahmen aus 2014 Hochwasser</b>	
Erlau	K 8272 Durchlasserneuerung einschließlich höhenmäßige Veränderungen am Straßenverlauf sowie Neubau Entwässerungsanlagen Ortslage Sachsendorf	Bauende voraussichtlich Juli 2015
Geringswalde	K 8294 Ersatzneubau Rahmenbrücke als Trog-Haube-Konstruktion Geringswalde	Bauende voraussichtlich Juli 2015
Lichtenau	K 8250 Neubau Stützmauer, Hauptstraße, Lichtenau OT Ottendorf ca. 200 m vor Abzweig S 200 rechtsseitig	Baubeginn voraussichtlich 30.04.2015
Mochau	Ersatzneubau K 7515 Natursteingewölbe in Mochau	Bauende voraussichtlich Juli 2015
Roßwein	K 8296 Neubau Stützwand incl. Straßenbau Ortseingang Grunau	Bauende voraussichtlich September 2014
Seelitz	K 8273 Ersatzneubau Gewölbe/Bogenbrücke ohne Aufbeton in Gröbschütz, Gemeinde Seelitz	Baubeginn voraussichtlich 20.04.2015,
Taura	Sanierung und Instandsetzung K 8254 Stützwand in Taura	Baubeginn Anfang April
	<b>Stäßenausbau</b>	
Königshain-Wiederau	K 8259 Stein, 1. Bauabschnitt - Brücke	
Kriebstein	K 8215 Kriebstein Burgberg, 3. Bauabschnitt, 2. Teilabschnitt	Entwurfsplanung
Mittweida	K 8212 Waldheimer Straße, Mittweida, 2. Bauabschnitt	Entwurfsplanung
Mittweida	K 8211 Lauenhain	

## Straßenbaumaßnahmen an Kreisstraßen

(Stand 04/2015)

Stadt/Gemeinde	Maßnahmebezeichnung	Bemerkungen
Neuhausen	K 7735 Cämmerswalde, 2. Bauabschnitt	
Rossau	K 8213 Rossau	Entwurfsplanung
Striegistal	K 8214 Marbach - Lorenzstraße	
	Sonderprogramm Deckensanierung 2015	
Bobritzsch-Hilbersdorf	K 7740 Sohra	Realisierung voraussichtlich ab August
Frankenberg	K 8234 Kirchallee Langenstriegis	Realisierung voraussichtlich ab Mai
Königsfeld	K 8275 Schwarzbach	Realisierung voraussichtlich ab Mai
Königshain-Wiederau	K 8259 Stein – B 107	Realisierung voraussichtlich ab Juli
Leisnig	K 7545 Clennen 2. Bauabschnitt	Bauende Anfang Juni 2015
Niederwiesa	K 7703 Braunsdorf	Realisierung voraussichtlich ab Mai
Penig	K 8255 Penig 4. Bauabschnitt	Baubeginn 1. April 2015
Rossau	K 8213 Ringethal - Weinsdorf	Realisierung voraussichtlich ab Mai
Waldheim	K 7530 Gebersbach	Realisierung voraussichtlich ab Juni
	Hochwasser 2015	
Augustusburg	Ersatzneubau K 7705 Natursteinwand in Kunnersdorf	Baubeginn voraussichtlich Mai 2015
Burgstädt	Ersatzneubau K 8208 der Gewölbe/Bogenbrücke in Mohsdorf	Bauende voraussichtlich September 2015
Eppendorf	K 7708 Ersatzneubau Plattenbrücke In Großwaltersdorf, Gemeinde Eppendorf	Baubeginn voraussichtlich 3. Quartal 2015
Erlau	K 8273 Ersatzneubau Gewölbe/Bogenbrücke ohne Aufbeton in Crossen, Gemeinde Erlau	Baubeginn voraussichtlich 01.06.2015
Frankenberg	K 8203 Instandsetzung Fahrbahn, Stützmauer, Durchlass Hausdorf	Baubeginn voraussichtlich Juli 2015

## Straßenbaumaßnahmen an Kreisstraßen

(Stand 04/2015)

Stadt/Gemeinde	Maßnahmebezeichnung	Bemerkungen
Hainichen	Ersatzneubau K 8232 Stützwand in Berthelsdorf	Baubeginn voraussichtlich Mai 2015
Lichtenau	K 8250 Böschungsrutsche, Fahrbahnrandabbrüche sowie Geländerschaden, Garnsdorfer Hauptstraße, Lichtenau OT Garnsdorf ab 533 m bis 2580 m nach Abzweig B 107 in Fahrtrichtung, Ortslage Ottendorf rechtsseitig	Realisierung voraussichtlich ab 3. Quartal 2015
Lichtenau	K 8250 Rand und Böschungsinstandsetzung, Neubau Stützwand, Dorfstraße, Lichtenau OT Krumbach direkt nach Einmündung Fabrikstraße in Fahrtrichtung, Ortslage Zschöppichen linksseitig	Baubeginn voraussichtlich September 2015
Mittweida	K 8250 Ersatzneubau - Gewölbe/Bogenbrücke mit Aufbeton im Verbund in Frankenau, Stadt Mittweida	Baubeginn voraussichtlich Juli 2015
Niederwiesa	Ersatzneubau K 7703 Plattenbrücke Niederwiesa	Realisierung nach Winterschadensprogramm, 4. Quartal 2015
Reinsberg	K 7712 Instandsetzung Bankett einschließlich Entwässerungsanlagen vor Ortsdurchfahrt Dittmannsdorf	Baubeginn voraussichtlich 3. Quartal
Rossau	K 8213 Ersatzneubau Brücke als offener Rahmen In Rossau	
Rossau	K 8213 Ersatzneubau Stützmauer In Rossau	Baubeginn voraussichtlich August 2015
Roßwein	Sanierung und Instandsetzung Gewölbe/Bogenbrücke bei Littdorf K 7596	
Striegistal	Ersatzneubau K 8297 Gewölbe/Bogenbrücke in Marbach	Baubeginn voraussichtlich Juni 2015
Striegistal	Ersatzneubau K 8297 Rahmenbrücke in Marbach	Baubeginn voraussichtlich Juni 2015
Striegistal	Ersatzneubau von zwei Durchlässen, Instandsetzung Brücke einschließlich Straßenbau im Bereich Heumühle	Baubeginn voraussichtlich Juli 2015