
Planung und Bau 
Wertstoffhöfe im Landkreis Mittelsachsen 



Wertstoffhöfe im Landkreis Mittelsachsen 



Wertstoffhof
Mittweida

ca. 2.700 qm

Industrie- und Gewerbepark an der Leipziger Straße in Mittweidaida



Wertstoffhof
Mittweida

Beispiel Wertstoffhof Flöha OT Falkenau (2.500 qm)

| 
- Planung und Projektierung
Tiefbauarbeiten, Planung Schleppkurven,    
Asphalt- und Betonflächenplanung,   
Fundament Bürocontainer, 
Elektroinstallation, Wasser/Abwasser, 
Grünflächen, Zaunbau, 

- Erstellung Ausschreibungsunterlagen/
Submission/Vergabe

- Erstellung Genehmigungsunterlagen/ Anträge

- Bauüberwachung



Vor Planungsbeginn:

- Anfrage Angebotsabgabe Planungsbüro 11/23

- Beauftragung Ende 12/23

Während Planungsphase:

- Planungsauftaktveranstaltung 18.01.2024

- Anfrage Vermessung und Baugrund 02/24

- Beauftragung Vermessung und Baugrund 03/24

- vrstl. Abschluss Genehmigungsplanung 06/24

- vrstl. Abschluss Ausführungsplanung 08/24

Nach Planungsphase:

- Anfrage und Vergabe Bauunternehmen bis Ende 09/24

- Bau bis Mitte 12/24 (Bauzeit mit geschätzt 12 Wochen veranschlagt)    12/24

Zeitschiene für den Bau des Wertstoffhofes Mittweida



Entscheidung zur Ausschreibung und Vergabe (geschätzte Kosten 800.000 € Netto)

-Europaweite Ausschreibung

 nötig ab 5.500.000 € Baukosten
 nicht zutreffend

-Beschränkte Ausschreibung

in der Regel möglich bis 150.000 € Baukosten im Tiefbaubereich 
nicht zutreffend

-Freihändige Vergabe

 in Sachsen bis 25.000 €
 nicht zutreffend

-Öffentliche Ausschreibung

bis Baukosten zum EU-Schwellenwert (5.5 Mio. €)
 Zutreffend

Wertstoffhof
Mittweida



Zeitschiene der Öffentlichen Ausschreibung:

-öffentliche Bekanntmachung (vorzugsweise digital) 08/24

-Angebotsfrist  30 Tage 

-Bindefrist 30 Tage
(entspricht auch Zuschlagsfrist)

- Ausführungsfrist (schätzungsweise) 12 Wochen

Wertstoffhof
Mittweida



1. Entwurf
Mittweida

Wertstoffhof



Wertstoffhof
Mittweida

Danke für die 
Aufmerksamkeit!


